
Zakończenie realizacji operacji pn.
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w
miejscowościach Lubochnia i Lubochnia
Górki

W dniu 15 maja 2024 r. podpisany został protokół odbioru końcowego dla zrealizowanej operacji pn.
Rozbudowa ul. Sportowej oraz ul. Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp.
z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Całkowity koszt zrealizowanych robót budowlanych w ramach
zadania wyniósł 6.850.981,68 zł brutto, na który składają się: 
- środki z UE w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 3.497.138,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.052.850,86 zł,
- środki własne w kwocie 300.992,82 zł; 
Nad robotami budowlanymi sprawowany był nadzór inwestorski w poszczególnych branżach, tj.
drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej na łączną kwotę 40.065,00 zł brutto – środki
własne.
Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy standardu korzystania z drogi publicznej w ciągu
ulicy Sportowej i Leśnej w miejscowościach Lubochnia i Lubochnia Górki poprzez rozbudowę drogi
gminnej nr 116277E.


